

OVERVIEW

本書は「RIN Portfolio」リニューアル開発における全体ロードマップおよびフェーズ別実装計画を定義するものです。フリーランスエンジニアとしての案件獲得を主目的とし、3Dインタラクティブ演出・高級感のあるUIデザイン・拡張性の高いWorks管理を三本柱として開発を進めます。

項目	内容
プロジェクト名	RIN Portfolio v2.0
開発者	栗津 麟 (RIN)
主目的	フリーランス案件獲得・個人ブランディング確立
技術スタック	React 18 + TypeScript / Tailwind CSS / Spline / Framer Motion / GSAP
ホスティング	Vercel (現行継続)
開発期間	Phase 1〜3: 約3〜4ヶ月 (2026年5月〜8月目安)
総フェーズ数	3フェーズ (MVP → 機能拡張 → 最適化・継続運用)

TIMELINE

フェーズ	期間 (目安)	主なマイルストーン	優先度
Phase 1 MVP構築	2026年5月〜6月 (約6週間)	デザインシステム確立 / Hero 3D実装 Works一覧・Contact / Vercel本番デプロイ	★★★ 最優先
Phase 2 機能拡張	2026年7月〜8月 (約6週間)	Works詳細ページ / Career Timeline フィルタリング / 多言語対応 (i18n)	★★☆ 重要
Phase 3 最適化・運用	2026年9月〜 (継続)	パフォーマンス改善 / Notion API連携 新作品追加・更新 / SEO強化	★☆☆ 継続改善

PHASE 1

01

MVP構築フェーズ

2026年5月〜6月 (約6週間)

Goal: 本番公開可能なMVPの完成

Phase 1はポートフォリオの骨格を一気に構築するフェーズです。デザインシステムの確立から始め、最も重要なHero Sectionの3Dモデル実装、Works一覧・Contactまでを含む公開可能なMVPを6週間で仕上げます。

期間	タスク	実装内容	主要技術
----	-----	------	------

WEEK 1-2	環境構築 & デザインシステム	Vite + React 18 + TypeScript プロジェクト初期化 Tailwind CSS + CSS Variables でカラーシステム設定（ブラック/ゴールド/シルバー/Electric Blue） フォントロード（Cormorant Garamond + DM Sans + JetBrains Mono + Noto JP） カスタムカーソルコンポーネント実装 グレインオーバーレイ・グラスモーフィズム基盤コンポーネント作成	React / TypeScript Tailwind / Vite
WEEK 2-3	Hero Section & 3Dモデル実装【最重要】	Splineでメイン3Dシーンを制作（スキル参照: /mnt/skills/user/spline-interactive/SKILL.md） @splinetool/react-splineでHeroに埋め込み マウスパラレックス連動・スクロールでフェードアウト実装 Framer Motionでキャッチコピー・名前のフェードインアニメーション ローディング画面「RIN」ロゴアニメーション実装	Spline react-spline Framer Motion
WEEK 3-4	About & Tech Stackセクション	プロフィールセクション（写真/アバター・自己紹介文・「Available for freelance」バッジ） Tech Stackアイコングリッド（Frontend/Mobile/AI/Tools/Cloud分類） GSAP ScrollTriggerでスクロール連動フェードイン実装	GSAP ScrollTrigger
WEEK 4-5	Worksセクション（カード一覧）	4:3カードコンポーネント実装（プレビュー80% / 情報エリア20%） ステータスバッジ（LIVE / IN PROGRESS / COMING SOON / PLANNED） カテゴリフィルタリング（All / Web / App / Tool / In Progress） works-data.jsonでデータ管理・ホバー時ゴールドボーダーグローアニメーション	React CSS / JSON
WEEK 5-6	Contact & 本番デプロイ	ContactフォームUI + EmailJS連携 SNSリンク（GitHub / X / Note）・メールアドレスクリックコピー実装 OGP・メタタグ・sitemap.xml設定 Vercel本番デプロイ・ドメイン設定 Lighthouse スコア確認（Performance 90点以上目標）	EmailJS Vercel / SEO

Phase 1 完了基準（Definition of Done）

- ✓ Vercel本番URLでサイトが正常表示される
- ✓ Hero 3Dモデルがデスクトップ / タブレット / モバイルで表示される
- ✓ Worksカードが5件以上表示される
- ✓ ContactフォームがEmailJS経由でメール送信できる
- ✓ Lighthouse Performance スコア 90点以上

PHASE 2

02

機能拡張フェーズ

2026年7月～8月（約6週間）

Goal: UX強化・コンテンツ充実・i18n対応

Phase 2ではMVPをベースに訪問者体験を深める機能を追加します。作品詳細ページ・Career Timeline・多言語対応によって、フリーランス発注者だけでなく海外クライアントへのリーチも広がります。

期間	タスク	実装内容	主要技術
WEEK 1-2	Works詳細ページ	React Router v6で /works/:id ルーティング設定 スクリーンショットギャラリー・技術詳細・制作背景テキスト デモリンク / GitHubリンクボタン ページ間トランジション（Framer Motion）	React Router Framer Motion
WEEK 2-3	Career Timeline	垂直タイムライン（スクロール連動アニメーション）実装 芝浦工業大学入学 → インターン → フリーランス開始 → JRI入社予定 各エントリにアイコン・詳細テキスト・ゴールドマーカー	GSAP ScrollTrigger
WEEK 3-4	多言語対応（i18n）	i18next + react-i18next 導入 日本語 / 英語コンテンツの翻訳ファイル作成 ナビゲーションに言語切替ボタン設置（デフォルト：英語）	i18next
WEEK 4-5	Notion API連携（Works CMS化）	Notion Databaseを Works データのCMSとして設定 Notion APIでデータ取得・カード一覧に動的反映 新作品追加をNotionレコード追記のみで完結する設計に移行 ステータス更新の自動反映確認	Notion API Vercel
WEEK 5-6	QA・パフォーマンス改善	全ページのクロスブラウザ確認（Chrome / Safari / Firefox） モバイル実機確認（iOS Safari / Android Chrome） 画像最適化（遅延ロード・WebP対応） アクセシビリティ基本対応（alt属性・キーボードナビ）	品質保証

Phase 2 完了基準（Definition of Done）

- ✓ Works詳細ページが全作品分存在し、デモ / GitHubリンクが機能する
- ✓ Career Timelineがスクロールアニメーションとともに正常表示される
- ✓ 日本語 / 英語の切替が全セクションで正常に機能する
- ✓ Notion DBへのレコード追加がWorksカードに自動反映される

PHASE 3

03

最適化・継続運用フェーズ

2026年9月～（継続）

Goal: 長期運用・案件獲得導線の強化

Phase 3は継続的な改善フェーズです。新作品追加・SEO強化・パフォーマンス最適化を繰り返し行い、フリーランス案件獲得の導線を継続的に強化します。JRI入社後も副業として運用できるメンテナンスコストの低い設計に整えます。

カテゴリ	継続タスク
------	-------

継続運用	・新規制作物のWorksカードへの追加（Notion DB経由） ・ステータスバッジの更新（IN PROGRESS → LIVE） ・スクリーンショット・デモ動画の追加・差し替え ・お問い合わせ対応フローの整備
SEO・集客	・Vercel Analyticsでアクセス動向の定期確認 ・OGP画像の最適化（X / LinkedIn シェア対応） ・ブログ / Notes セクションの追加検討 ・構造化データ（Person schema）の精度向上
パフォーマンス	・Lighthouseスコアの定期計測・改善対応 ・Splineシーンの軽量化（ポリゴン数削減 / テクスチャ圧縮） ・画像フォーマット最適化（WebP / AVIF対応） ・Core Web Vitals（LCP / CLS / FID）の継続監視
オプション拡張	・Blog / Notes セクション（Phase 2後に判断） ・お問い合わせフォームのSlack通知連携 ・Spline 3Dシーンのビジュアル刷新 ・ダークモード / ライトモード切替対応

RULES & NOTES

ルール	内容
Splineスキル参照ルール	3Dモデルを伴う実装作業の際は必ず /mnt/skills/user/spline-interactive/SKILL.md を参照してから実装を開始する。 Claude Codeへのプロンプト冒頭に「3Dモデルの実装にはSplineスキルを使用してください」と明示する。
ブランチ戦略	main: 本番反映ブランチ（Vercel自動デプロイ対象） develop: 開発統合ブランチ feature/xxx: 機能単位の作業ブランチ（例: feature/hero-3d, feature/works-card）
コミット規約	feat: 新機能追加 / fix: バグ修正 / design: UIデザイン変更 / perf: パフォーマンス改善 例: feat: Hero Spline 3D scene integration
デザインシステム遵守	カラー・フォント・余白はCSSカスタムプロパティで一元管理。 コンポーネント追加時は既存デザイントークンから逸脱しないこと。 禁止: Inter/Roboto/Arial単体使用 / 紫グラデーション / 余白不足レイアウト
パフォーマンス基準	Lighthouse Performance: 90点以上を常時維持 Splineシーンは React.lazy + Suspense で遅延ロード必須 モバイル（767px以下）では3D → 静的ビジュアルヘフォールバック
Works追加フロー	Phase 1: works-data.json を直接編集して追加 Phase 2以降: Notion DBにレコードを追加するだけで自動反映される設計 ステータスは completed / in_progress / wip / planned の4種に限定

WORKS DATA

Phase 1完了時点で以下5件を掲載。ステータスは開発進捗に応じて随時更新する。

#	作品名	カテゴリ	ステータス	技術スタック
01	cast-dashboard	App	IN PROGRESS	Swift / SwiftUI / Supabase
02	担当スケジュール管理PWA	Web	IN PROGRESS	React / TypeScript / Supabase
03	AIコーディネート提案アプリ	App	PLANNED	React / Claude API
04	就活記録マネージャー	Web	PLANNED	React / TypeScript
05	Note自動投稿システム	Tool	COMING SOON	Manus / Gemini / Claude API

本計画書は v1.0（2026年4月29日作成）。実装の進捗・優先度の変更に応じて随時更新する。各フェーズ完了後にレビューを実施し、次フェーズの内容を必要に応じて修正すること。